
 

 

 PAYSAGE ET RESTAURATION  
  Projet de restauration rivière 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 
LES ACTEURS DU PROJET 
 

 
 
 
 
 
 
 
CONTEXTE ET HISTORIQUE 
 
Le projet de restauration s’étend sur une distance de plus de 1,5 kilomètre en aval du bassin versant, dans 
la commune d’Oullins.  
Durant le XIXe siècle, de nombreuses inondations ont été répertoriées, leur fréquence augmentant 
particulièrement depuis les années 1980. L’artificialisation des sols et la saturation des collecteurs contribuent à 
aggraver ces phénomènes. Malgré les efforts entrepris au début du XXe siècle pour contenir le cours de la rivière 
et « assainir » ses eaux polluées par les rejets industriels, notamment par le bétonnage du lit de l’Yzeron, les 
inondations persistent. Suite à la création du SAEGYRC en 1991 (devenu le SAGYRC par la suite), plusieurs scénarios 
d’aménagement et de restauration ont été envisagés entre 1997 et 2007. 

Restauration de l’Yzeron à Oullins 
 

Région : Auvergne-Rhône-Alpes  
Département : Rhône  

Territoire concerné : L’Yzeron à Oullins 
Délégation : Lyon  

Interlocuteurs Agence : Benoît Terrier  
 

Réalisation du projet 
 

SOGREAH (aujourd’hui ARTELIA) 

ILEX (paysage, architecte et urbaniste) 

CNR (Compagnie Nationale du Rhône) 

Agence 2BR 
 
 

Porteur du projet 

SAGYRC (Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion de 

l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières) 

Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Yzeron 
 
 



 

 

             
 

 
 
 

DESCRIPTION DU PROJET 
 
PLACE DE L’APPROCHE PAYSAGÈRE DANS LE PROJET DE RESTAURATION 
 
Le projet envisage l’élargissement du cours d’eau à Oullins et à Sainte-Foy-lès-Lyon, ainsi que la construction de 
deux barrages écrêteurs de crue en amont d’Oullins. Une première ébauche du projet a été présentée par le 
groupement de maîtrise d’œuvre SOGREAH (Laboratoire dauphinois d’hydraulique - aujourd’hui ARTELIA) et ILEX 
(agence de paysage, architecte et urbaniste). Cette première proposition accorde une grande importance à l’aspect 
esthétique du paysage, envisageant l’Yzeron comme un canal jardiné, mais considérant faiblement les enjeux 
environnementaux. Ainsi, l’équipe du SAGYRC a souhaité solliciter un nouveau groupement de bureaux d’études 
spécialisés dans la restauration des cours d’eau afin d’apporter une approche plus technique, à savoir la CNR 
Ingénierie et le cabinet d’architectes 2BR. La philosophie de l’ébauche proposée par le premier groupement a été 
conservée et améliorée par le second, mettant davantage l’accent sur la configuration physique du cours d’eau et 
sur la végétation riveraine. 

Photographies de l’Yzeron avant débétonisation du lit - SAGYRC  



 

 

 
 
LES OUTILS MOBILISES  
 
 SOGREAH / ILEX 

 
En 2008, ce groupement a présenté un premier avant-projet pour l’étude paysagère des « aménagements 
hydrauliques de protection contre les inondations du bassin versant de l’Yzeron ». Ce scénario visait à répondre aux 
enjeux de protection contre les inondations tout en proposant des aménagements le long du cours d’eau, 
permettant ainsi aux résidents et aux usagers de s’approprier l’espace restauré. Cependant, la restauration 
proprement dite du cours d’eau, de sa morphologie et de ses processus, est peu visible et peu décrite dans les 
documents de présentation. La végétation, la morphologie et les flux du cours d’eau semblent être 
maîtrisés/jardinés. 
 

 
 
 
Les diverses visualisations incluses dans le dossier de présentation de la phase d’avant-projet illustrent les efforts 
déployés pour composer et intégrer les notions de protection contre les inondations ainsi que les usages et la 
perception du site. 

        
 
 

Coupe en élévation du projet réalisé par ILEX 

Vues du projet réalisé par ILEX 



 

 

 CNR / 2BR 
 
Afin de répondre aux objectifs de la DCE et d’obtenir des financements de l’Agence de l’Eau RMC, un second 
groupement a été mandaté pour reprendre le projet de restauration, en mettant particulièrement l’accent sur la 
morphologie ainsi que les processus hydrauliques et hydrologiques du cours d’eau.  
Ce groupement, doté d’une expertise plus spécialisée dans ces domaines, a réexaminé l’avant-projet afin de le 
présenter sous une forme plus adaptée. Ainsi, le projet, initialement conçu de manière monofonctionnelle, a 
progressivement intégré une multitude d’enjeux jusqu’à devenir multifonctionnel. 
 
Ces différentes réalisations mettent en évidence une approche techniciste du projet de restauration, se focalisant 
principalement sur la morphologie des berges et le cortège végétal utilisé. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Coupe en élévation et coupe technique du projet réalisé par CNR et 2BR 



 

 

COMMUNICATION  
 
Suite à la validation du projet hydromorphologique, paysager et social, des images de communication ont été 
produites à l’intention des élus et des habitants. Ces représentations, réalistes, illustrent les diverses atmosphères 
et usages envisageables le long de l’Yzeron restauré. Elles reflètent à la fois la dimension paysagère, inhérente à la 
composition de l’espace, et la dimension technique, liée à la régénération des dynamiques naturelles du cours d’eau 
et de ses milieux. 
 

 

    

 
 
GAINS ET BÉNÉFICES / LIMITES ET ÉCUEILS  
 
L’objectif principal du Contrat de rivière engagé en 1998 par le SAGYRC, concerne les aménagements de protection 
contre les inondations et de restauration des cours d’eau en zone urbaine, impliquant des actions de restauration 
physique et paysagère. Bétonné depuis le début du XXème siècle, l’Yzeron était un espace délaissé vécu comme 
une contrainte et un danger pour la ville. Une des singularités du projet d’aménagement de l’Yzeron tient à son 
évolution et à sa progressive complexification. Il fut notamment lauréat du Prix Paysages en Projet Rhône 
Métropole 2018, catégorie « Site naturel et patrimonial ». L’implication des usagers et des habitants a été limitée 
dans la coconstruction du projet mené essentiellement par des experts et les élus ; le volet inondation y occupe 
une place de choix. Bien que les opérations satisfassent certaines attentes sociales, le projet peut sembler avoir été 
pensé par les aménageurs davantage comme un décor et moins comme une construction socio-culturelle ayant fait 
appel à la participation d’une diversité d’acteurs et d’usagers. 

Photomontage réaliste du projet de restauration de l’Yzeron 



 

 

BILAN 
 
Le projet de restauration de l’Yzeron, initié dans les années 2000 et achevé en 2014, il y a de cela dix ans, représente 
un exemple ambitieux de son époque, combinant une diversité d’approches. Bien que des écueils aient pu être 
révélés, il convient de souligner le succès remarquable de ce projet, tant d’un point de vue technique, social 
qu’esthétique.  
L’approche paysagère a joué un rôle fondamental dans la concrétisation de ce projet et dans l’enracinement 
territorial et social de ce dernier. Cependant, il est à noter qu’à l’époque, l’agence de paysage ne disposait pas des 
compétences requises en matière de techniques hydrauliques et hydrologiques. Ainsi, l’association de ces deux 
approches s’avérait plus que nécessaire pour la réussite d’un tel projet. 
 

           

     

 

IDEE INSPIRANTE : 
 

 Une double expertise en paysage et en hydrologie a permis la réalisation d’un projet ambitieux, répondant 

à la fois à des enjeux techniques et sociétaux. Une expertise en sociologie (utilité sociale et participation 

citoyenne) aurait permis une plus grande appropriation et coconstruction du projet. 

 Ce projet, réalisé en milieu urbain, sert de référence pour les initiatives actuelles, en intégrant de manière 

croissante une variété de dimensions : hydrauliques, environnementales, sociétales, économiques, etc. Une 

vision intégrée des différents enjeux et des différentes approches au sein des projets de restauration ne 

doit cesser d’être développée et enrichie. 
 
 
 
 
 

Photographies de l’Yzeron après restauration – Observatoire CAUE 
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