

Porteur de projet :

Bilan annuel pilotage PSE

Année X

1. Point sur l'engagement des exploitants

- a. Nombre d'abandons et causes
- b. Evolution des exploitations (reprises, transferts, agrandissements, pertes de surface ...)

Nb : Si évolution des surfaces (agrandissement ou perte), transmettre les données cartographiques à jour.

2. Suivi des indicateurs de réalisation du PSE

Pour chaque indicateur, remplir la note moyenne prévisionnelle (= moyenne des notes des exploitations) et la note moyenne réellement constatée à l'issue de chaque année.

Réaliser la moyenne (pondérée) au sein de chaque brique pour mesurer la performance environnementale globale du projet PSE.

		N1	N2	N3	N4	N5
Structures paysagères	Indicateur 1	Note moyenne prévisionnelle	...	...	...	...
		Moyenne des notes / Notes max et Min	...	...	...	...
	Indicateur 2	...	...	...	...	...
	Moyenne Brique	Note moyenne prévisionnelle	...	...	...	...
		Moyenne des notes	...	...	...	...
Système de production	Indicateur 3	...	...	...	...	...
	Indicateur 4	...	...	...	...	...
	Indicateur 5	...	...	...	...	...
	Indicateur 6	...	...	...	...	...
	Moyenne Brique	Note moyenne prévisionnelle	...	...	...	...
		Moyenne des notes	...	...	...	...

Commentaire global sur le déroulement des projets, identification des difficultés rencontrées par certains exploitants, mise en avant de facteurs clé de réussites et des leviers.

Signaler les effets cliquet à appliquer cette année et commenter.

3. Etat d'avancement budgétaire du PSE global

	N1	N2	N3	N4	N5
Montant prévisionnel					
Montant réalisé					
Révision du prévisionnel pour années suivantes					

Explication synthétique des sous/sur-réalisations

4. Analyse et/ou Suivi des indicateurs de territoire

Analyse de l'évolution des indicateurs par rapport aux enjeux prioritaires du projet de territoire PSE, le cas échéant, selon fréquence prévue de ces suivis. Pour la première année, indiquer état zéro si existant.

5. Pilotage du projet

- a. Suivi global du dispositif (nb de jours consacrés, difficultés rencontrées) Suivi individuel des exploitants (nb de jours, difficultés rencontrées)
- b. Actions d'animation ou d'information réalisées (type d'actions, participation des exploitants, ...) ; données produites (tableaux XLS, carto le cas échéant, etc.)

- 6. Label haie** (état de la démarche, nb de bénéficiaires labellisés, coût de labellisation, nb de jours par exploitant/ par groupe, actions de communication, ...etc.). Appréciation globale du déroulement de l'expérimentation PSE.
Point forts / points faibles / limites

7. Prévisionnel de l'année N+1 pour établissement de la convention financière